



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ห้องผู้เชี่ยวชาญ สำนักชลประทานที่ ๒ โทร. ๐-๕๔๒๑-๗๑๘๖

ที่ ผชช.ชป.๒/๐๔/๒๕๕๘ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดการความรู้ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๕๖ - ๓๑ มีนาคม ๕๘)

เรียน ผส.ชป.๒

ตามที่ ผส.ชป.๒ ได้อนุมัติแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทานประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยเลือก ๓ องค์กรความรู้เพื่อดำเนินการจัดการความรู้ทุกหน่วยงานในสังกัด สชป.๒ แล้ว นั้น

ทีมงานจัดการความรู้ สชป.๒ ได้ส่งแผนการจัดการความรู้ให้ทุกส่วน โครงการฝ่ายบริหารทั่วไป ไปดำเนินการจัดการความรู้ตามแผนและรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการรอบ ๖ เดือนสรุปเป็นภาพรวมตามรายละเอียดที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามในรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อไป

(นายอรรถพงษ์ ฉันทานุมัติ)

ผชช.ชป.๒

ประธานคณะทำงานฯ

- ทราบ

- ลงนามแล้ว

- เสนอ เลขา K.M Team.

เพื่อโปรดพิจารณา

ดำเนินการต่อไป

(นายไชยงค์ จงอาสาชาติ)

ผส.ชป.๒

๒๑ เม.ย. ๒๕๕๘

นายอรรถพงษ์ ฉันทานุมัติ

ผชช.ชป.๒

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อส่วนราชการ สำนักชลประทานที่ ๒ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน การพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

องค์ความรู้ที่เลือก **องค์ความรู้ที่ ๑** ทบทวนกระบวนการก่อสร้างและขั้นตอนของโครงการเพื่อจัดตั้งงบประมาณ
องค์ความรู้ที่ ๒ การจัดทำฐานข้อมูลด้านวิศวกรรม (การพิจารณาโครงการสำรวจ ออกแบบ)
องค์ความรู้ที่ ๓ ระบบการรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการน้ำ

ลำดับ	กิจกรรมการจัดการความรู้	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	เครื่องมือ	สถานะ	หลักฐาน
	กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process : CMP)								
๑	การเตรียมการและปรับพฤติกรรม - ทบทวนการแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (CKO) ทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) และทีมงานจัดการความรู้ของสำนักชลประทานที่ ๒ เพื่อดำเนินการด้านการจัดการความรู้	ภายใน ธ.ค. ๕๗	คำสั่งแต่งตั้ง CKO KM Team สำนักชลประทานที่ ๒	มีคำสั่งแต่งตั้ง	ผล.ชป.๒ ผู้แทนสำนักฯ	CKO	เอกสาร	ดำเนินการแล้ว ๑๖-ธ.ค.-๕๗	คำสั่ง ชขป.๒ ที่ ช ๑๐/๕๐๔/ ๒๕๕๖
๒	การสื่อสาร - สื่อสารแนวทางการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ให้บุคลากรสำนักชลประทานที่ ๒ ทราบอย่างทั่วถึง ๒.๑ ประชุมชี้แจงแผน - KM Team/KM Teamwork - ผู้บริหาร - KM Team/KM Teamwork	ภายใน ม.ค. ๕๘ ภายใน ม.ค. ๕๘ ธ-ม.ค.-๕๘ ๒๖-ก.พ.-๕๘	กำหนดเวลาการสื่อสารจัดการความรู้	สื่อสารภายใน ธ.ค.-๕๗	KM Team ชขป.๒ บุคลากรใน ชขป.๒	KM Team ชขป.๒ KM Team ชขป.๒	การประชุม	ดำเนินการแล้ว	KM ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ๒-ก.พ.-๕๘ รายงาน การประชุม
	๒.๒ ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการความรู้	ก.พ.-พ.ค.๕๘				KM Team ชขป.๒			

ลำดับ	กิจกรรมการจัดการความรู้	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	เครื่องมือ	สถานะ	หลักฐาน
	<p>ให้แก่บุคลากร (Road Show)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ครั้งที่ ๑ สขป.๒/โครงการในจังหวัดลำปาง - ครั้งที่ ๒ โครงการชลประทานพะเยา - ครั้งที่ ๓ โครงการชลประทานเชียงราย - ครั้งที่ ๔ โครงการชลประทานน่าน <p>- สื่อสารประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินการตลอดจนมีความเข้าใจและตระหนักถึงประโยชน์ของการจัดการความรู้</p>	ต่อเนื่องปี ๕๘	ร้อยละความสำเร็จของแผนการสื่อสารฯ	ร้อยละ ๑๐๐	บุคลากรใน สขป.๒	KM Team สขป.๒	การประชุม	ดำเนินการต่อเนื่อง	เอกสารประชุมเว็บไซต์สำนัก
๓	<p>กระบวนการเครื่องมือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำแผนจัดการความรู้สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ประกอบด้วยกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง ๖ ขั้นตอน และกระบวนการจัดการความรู้ ๗ ขั้นตอน - กิจกรรม KM Buddy 	ภายใน ธ.ค. ๕๗ ต่อเนื่อง ปี ๒๕๕๘	<p>แผนจัดการความรู้สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๕๘</p> <p>จัดกิจกรรม KM Buddy กับ สขป.๑</p>	<p>แผนจัดการความรู้ ปี ๒๕๕๘</p> <p>กิจกรรมที่ดำเนินการ</p>	<p>บุคลากร สขป.๒</p> <p>บุคลากร สขป.๒</p>	<p>KM Team สขป.๒</p> <p>(สรุปทบทวนผลการดำเนินงาน)</p> <p>KM Team สขป.๒</p>	<p>การประชุม/ AAR</p> <p>Peer assist (เพื่อนช่วยเพื่อน)</p> <p>Mentoring (การเป็นที่เลี้ยง)</p>	<p>ดำเนินการแล้ว ๑๖-ธ.ค.-๕๗</p> <p>รอดำเนินการ</p> <p>ระหว่างดำเนินการ</p>	<p>แผนการจัดการความรู้ ปี ๒๕๕๘ (สำเนา)</p> <p>อนุมัติ ๑๗ ธ.ค.๕๗</p>
๔	<p>การฝึกอบรมให้ความรู้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้/ทักษะ ตามกิจกรรมโครงการที่กรมฯ หรือสำนักดำเนินการ ๑) โครงการ "การจัดการขยะในบ้านและที่ทำงาน" และการกำจัดขยะที่ถูกต้อง ๒) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการด้าน 	<p>ต่อเนื่อง ปี ๒๕๕๘</p> <p>ทุกเดือน</p> <p>๒-ธ.ค.-๕๗</p> <p>๒๓-๒๕ ธ.ค.๕๗</p>	<p>รายชื่อผู้แทนสำนักที่เข้าร่วมโครงการ</p>	ตามโควตาที่ได้รับ	บุคลากร สขป.๒	<p>CKO</p> <p>KM Team สขป.๒</p>	<p>อบรม/สัมมนา /ดูงาน</p>	<p>ดำเนินการต่อเนื่อง</p>	<p>-รายงานผลการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม-สรุปผลการอบรม</p> <p>สัมมนา/ดูงาน</p>

ลำดับ	กิจกรรมการจัดการความรู้	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	เครื่องมือ	สถานะ	หลักฐาน
	๓) การจัดทำเว็บไซต์ให้เป็นระบบ (โครงการชลประทานเชียงราย) ๔) การจัดการและบริหารเว็บไซต์อย่างเป็นระบบ (ส่วนวิศวกรรมบริหาร) ๕๔) โครงการฝึกอบรมฯ การพัฒนากระบวนการและขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพ	๑๔-๑๖ ม.ค.๕๘ ๒๗-มี.ค.-๕๘ ๑๙-ก.พ.-๕๘							
	- กิจกรรม KM Everywhere : จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ตามสถานที่ต่างๆ	ต่อเนื่อง ปี ๒๕๕๘	จำนวนองค์ความรู้ที่เผยแพร่	ไม่น้อยกว่าเดือนละครั้ง	บุคลากร สขป.๒	KM Team สขป.๒	ฐานความรู้/อบรม/สัมมนา/coaching	ดำเนินการต่อเนื่อง	โปสเตอร์/เอกสาร/เว็บไซต์
	๑) เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้(โปสเตอร์) - โครงการเปิดเขื่อนภูมิพลสู่ชุมชนลุ่มน้ำปิง-วัง “เวทีผู้ใช้น้ำคนต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ”	ม.ค.-ก.ย.๕๘							
	๒) เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการอบรม/สัมมนา - กิจกรรม D-Day การผลิตปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุพืชจอกหูหนู	ต.ค.๕๗-ก.ย.๕๘ ๘-ธ.ค.-๕๗							
๕	การยกย่องชมเชย								
	๑. กำหนดแนวทางยกย่องชมเชยบุคลากรที่มีผลงานโดดเด่น	ต่อเนื่อง ปี ๒๕๕๘	ระดับความพึงพอใจบุคลากรในสำนักชลประทาน	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕%	บุคลากร สขป.๒	CKO KM Team สขป.๒	การประชุม	รอดำเนินการ	รายงานการประเมินความพึงพอใจใน
	๒. การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้	ตามกำหนดการที่เหมาะสมและงบประมาณที่ได้รับ	ระดับความพึงพอใจบุคลากรในสำนักชลประทาน	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕%	บุคลากร สขป.๒	CKO KM Team สขป.๒	peer assist	รอดำเนินการ	ภาพกิจกรรม
๖	การวัด ประเมินผล								
	๑. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความรู้และรายงานผู้บริหาร รอบ ๖ และ ๑๒ เดือน	๒ ครั้ง	จำนวนการรายงานผู้บริหาร	๒ ครั้ง	CKO	KM Team สขป.๒	เอกสาร/เว็บไซต์	ระหว่างดำเนินการ	รายงานผลการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรมการจัดการความรู้	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	เครื่องมือ	สถานะ	หลักฐาน	
	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในการประชุม สำนักฯ - ติดตามงานในเขตโครงการชลประทานน่าน - ติดตามงานในเขต สขป.๒ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เสริมฯ - ถวายรายงานแนวทางการจัดหาน้ำสนับสนุนเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้ราษฎรที่ขาดแคลนน้ำในพื้นที่ในเขตจังหวัดเชียงราย - ตรวจสอบและติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง ในเขตสำนักชลประทานที่ ๒ - ติดตามความก้าวหน้าผลการเบิกจ่าย ของโครงการก่อสร้าง ในเขต สขป.๒ ณ โครงการก่อสร้าง สขป.๒ - ร่วมติดตามผลการดำเนินงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริน ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง โครงการอ่างเก็บน้ำแม่บอม (แม่ต๋อย) และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่แก้วมา - ติดตามผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕๘ (โครงการฯลำปาง) - ติดตามงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง 	<p>ทุกเดือน</p> <p>๑๓-ม.ค.-๕๘</p> <p>๒-ก.พ.-๕๘</p> <p>๔-ก.พ.-๕๘</p> <p>๔-ก.พ.-๕๘</p> <p>๑๐-ก.พ.-๕๘</p> <p>๑๙-ก.พ.-๕๘</p> <p>๑๘-ก.พ.-๕๘</p>								ตามแผนการจัดการความรู้
๒.	จัดกิจกรรมสรุปทบทวนผลการดำเนินงาน	ภายใน ต.ค.๕๘	จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	KM Team สขป.๒ คณะทำงาน สขป.๒	CKO KM Team สขป.๒	AAR	รอดำเนินการ	รายงานการสรุปทบทวนผลการดำเนินงาน	
๓.	ประเมินผลการจัดการความรู้ KMA	ภายใน พ.ย.๕๘	ผลการประเมิน KMA	คะแนนไม่น้อยกว่าเดิม	KM Team สขป.๒	CKO KM Team สขป.๒	เอกสาร/ เว็บไซต์	รอดำเนินการ	รายงานการประเมินผล	
									การจัดการความรู้ตามแนวทาง KMA ของสำนักฯ	

ลำดับ	กิจกรรมการจัดการความรู้	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	เครื่องมือ	สถานะ	หลักฐาน
	กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process : KMP)								
๑	<p>การบ่งชี้และเลือกองค์ความรู้</p> <p>- ทีมงานจัดการความรู้ และผู้เกี่ยวข้องบ่งชี้ความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน เพื่อดำเนินการจัดการความรู้ ได้แก่</p> <p>องค์ความรู้ที่ ๑ ทบทวนกระบวนการก่อสร้างและขั้นตอนของโครงการ เพื่อจัดตั้งงบประมาณ</p> <p>องค์ความรู้ที่ ๒ การจัดทำฐานข้อมูลด้านวิศวกรรม (การพิจารณาโครงการ สสำรวจ ออกแบบ)</p> <p>องค์ความรู้ที่ ๓ ระบบการรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการน้ำ</p>	ภายใน ธ.ค. ๕๗	จำนวนรายการความรู้ที่เลือกจัดการความรู้	๓ องค์ความรู้	KM Team สขป.๒	KM Team สขป.๒	การประชุม	ดำเนินการแล้ว ๑๖-ธ.ค.-๕๗ ๒-ก.พ.-๕๘	รายงานการประชุมการจัดการความรู้ ครั้งที่ ๑-๒ /๒๕๕๘
	<p>องค์ความรู้ที่ ๑ ทบทวนกระบวนการก่อสร้างและขั้นตอนของโครงการ เพื่อจัดตั้งงบประมาณ</p> <p>องค์ความรู้ที่ ๒ การจัดทำฐานข้อมูลด้านวิศวกรรม (การพิจารณาโครงการ สสำรวจ ออกแบบ)</p> <p>องค์ความรู้ที่ ๓ ระบบการรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการน้ำ</p>						CoPs/ การประชุม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รายการบ่งชี้ความรู้ตามแบบฟอร์มที่ ๑
๒	<p>การสร้างและแสวงหาความรู้</p> <p>- ใช้กิจกรรมสร้าง/แสวงหาความรู้ ดังนี้</p> <p>องค์ความรู้ที่ ๑ ทบทวนกระบวนการก่อสร้างและขั้นตอนของโครงการ เพื่อจัดตั้งงบประมาณ</p> <p>- การจัดทำบัญชีสินทรัพย์ให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในเขต</p>	ภายใน พ.ค. ๕๘	ร้อยละความสำเร็จ	ร้อยละ ๑๐๐	KM Team สขป.๒	คณะทำงาน/CoP ที่ได้รับการแต่งตั้ง	ประชุม/CoPs	ดำเนินการต่อเนื่อง	กระบวนการก่อสร้าง/ขั้นตอนการจัดตั้ง
	<p>สำนักงานชลประทานที่ ๒</p> <p>- วางแผนการมีส่วนร่วมงานชลประทานท้องถิ่น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง</p> <p>องค์ความรู้ที่ ๒ การจัดทำฐานข้อมูลด้านวิศวกรรม</p>	๑๓-มี.ค.-๕๘					ประชุม/CoPs	ดำเนินการ	งบประมาณ ฐานข้อมูลแบบ


ลำดับ	กิจกรรมการจัดการความรู้	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	เครื่องมือ	สถานะ	หลักฐาน
	<p>(การพิจารณาโครงการ สํารวจ ออกแบบ)</p> <p>องค์ความรู้ที่ ๓ ระบบการรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการน้ำ</p> <p>- ชักซ้อมความเข้าใจและหาแนวทางในการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ของสำนักชลประทานที่ ๒ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทิศทางเดียวกัน</p>	๒๗-ต.ค.-๕๗					ประชุม/COPs	ต่อเนื่อง ดำเนินการ ต่อเนื่อง	รายงานด้าน การบริหาร จัดการน้ำ
๓	<p>การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ</p> <p>- จัดหมวดหมู่ความรู้ที่ดำเนินการสร้างความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ</p> <p>- ปรับปรุงโครงสร้างและหมวดหมู่ที่แสดงบนเว็บคลังความรู้ของ สขป.๒</p>	<p>ภายใน มิ.ย. ๕๘</p> <p>ภายใน มิ.ย. ๕๘</p>	<p>รายการองค์ความรู้ที่จัดการความรู้ตามแผน มีการจัดหมวดหมู่/รูปแบบที่เหมาะสม</p> <p>มีการปรับปรุงโครงสร้างและหมวดหมู่ของคลังความรู้เพื่อให้เข้าถึงได้สะดวก</p>	<p>๓ องค์ความรู้</p> <p>ระดับความสำเร็จในการปรับปรุง</p>	<p>บุคลากรของ สขป.๒</p> <p>บุคลากรของ สขป.๒</p>	<p>ศูนย์สารสนเทศ สขป.๒</p> <p>KM Team สขป.๒</p>	<p>ประชุม/เสวนา</p> <p>อบรม/coaching (การสอนงาน)</p>	<p>ดำเนินการต่อเนื่อง</p> <p>ดำเนินการต่อเนื่อง</p>	<p>ข้อมูลเป็นหมวดหมู่</p> <p>โครงสร้างในเว็บไซต์ตามมาตรฐานที่กรมกำหนด</p>
๔	<p>การประมวลและกลั่นกรองความรู้</p> <p>- ดำเนินการประมวล กลั่นกรองความรู้ที่เลือกจัดการความรู้ตามแผนการจัดการความรู้</p>	ภายใน ก.ค. ๕๘	องค์ความรู้ที่ผ่านการประมวล กลั่นกรอง	๓ องค์ความรู้	บุคลากรของ สขป.๒	KM Team สขป.๒	ประชุม	ระหว่างดำเนินการ	ข้อมูลภารกิจ

ลำดับ	กิจกรรมการจัดการความรู้	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	เครื่องมือ	สถานะ	หลักฐาน
									คุณภาพเว็บไซต์
๕	การเข้าถึงความรู้								
	- นำความรู้ที่สร้างแสงหาตามแผนการจัดการความรู้เผยแพร่ในเว็บคลังความรู้และ/หรือช่องทางอื่นๆ ที่เหมาะสม	ภายใน ส.ค. ๕๘	ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าถึงความรู้	ระดับ ๔ ขึ้นไป	บุคลากรกรม	คณะทำงานบริหารคลังความรู้ สขป.๒	คลังความรู้/ เวทีเสวนา/	ดำเนินการต่อเนื่อง	ข้อมูล ภารกิจ
	๑. โครงการเปิดเชื่อมภูมิพลสู่ชุมชนลุ่มน้ำปิง-วัง “เวทีผู้ใช้น้ำคนต้นน้ำกลางน้ำ ปลายน้ำ”	๑๑-๑๒ ธ.ค.๕๗					นิทรรศการ/ กิจกรรม KM/ Coaching		คุณภาพเว็บไซต์/ โปสเตอร์/ บอร์ด ประชาสัมพันธ์
	๒. กิจกรรมการส่งมอบโครงการชลประทานขนาดเล็กให้กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำเพื่อบริหารจัดการด้วยตนเอง(ฝายนาอ้อและประตูระบายน้ำแม่สอย) เพื่อให้คำปรึกษาด้านเทคนิค การส่งน้ำและการปลูกพืช	๒๓-ธ.ค.-๕๗							
	- พัฒนาค้นคว้าความรู้ สขป.๒ ให้มีเนื้อหาสาระที่ครบถ้วน เหมาะสม พร้อมใช้งาน สะดวกในการเข้าถึงและการนำความรู้ไปใช้ในการทำงาน		ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการคลังความรู้ สขป.๒	ระดับ ๔ ขึ้นไป	บุคลากรกรม	คณะทำงานบริหารคลังความรู้ สขป.๒	คลังความรู้	ดำเนินการต่อเนื่อง	คุณภาพเว็บไซต์
	๑) จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ	มี.ย					KM Team สขป.๒		
	๒) ส่งแบบสำรวจให้กลุ่มเป้าหมาย	ก.ค							
	๓) รวบรวม/วิเคราะห์/ประเมินผล	ส.ค							
๖	การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้								
	- การจัดกิจกรรม KM Day ๒๐๑๕ เพื่อเป็นเวทีถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้ของ สขป.๒	ภายใน ส.ค. ๕๘	จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	บุคลากรที่ได้เสนอชื่อร่วมกิจกรรม KM Day	KM Team สขป.๒	KM DAY	รอดำเนินการ	องค์ความรู้ที่ได้รับภาพกิจกรรม


ลำดับ	กิจกรรมการจัดการความรู้	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	เครื่องมือ	สถานะ	หลักฐาน
	๑) จัดบอร์ดแสดงองค์ความรู้ (ทุกหน่วยงาน) - ความรู้เรื่องการออกแบบโครงการ - ความรู้เรื่องการจัดการความรู้					ส่วน/โครงการ/ฝ่าย			
	๒) จัดเวทีถ่ายทอดความรู้ที่เลือก ๓ องค์ความรู้ -โครงการเปิดเชื่อมภูมิพลสุขุมชนลุ่มน้ำปิง-วัง “เวทีผู้ใช้นักคนต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ”	๑๑-๑๒ ธ.ค.๕๗				ผบก.ชป.๒/ผวศ.ชป.๒ /ผบร.ชป.๒			
	๓) กิจกรรมเล่าเรื่องผ่านประสบการณ์ความรู้ของผู้บริหาร ๑-๒ ท่าน					KM Team สชป.๒			
	๔) มอบรางวัลบุคลากร/หน่วยงานจัดการความรู้ดีเด่น					KM Team สชป.๒			
	- การจัดกิจกรรมถ่ายทอด KM ในการประชุมประจำเดือน/KM Buddy	ต่อเนื่อง ปี ๒๕๕๘				KM Team สชป.๒	ประชุม	ดำเนินการ ต่อเนื่อง	องค์ความรู้ที่ได้รับ รายงานการประชุม
	๑) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (๓ องค์ความรู้) - บรรยาย"การบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของโครงการส่งน้ำฯ กิวลม-กิวคอบมา/โครงการชลประทานพะเยา/ โครงการชลประทานน่าน - แนวทางการสำรวจออกแบบเพื่อปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย - การใช้อุปกรณ์เพื่อวัดคุณภาพน้ำให้มีประสิทธิภาพ	๑๓-๑๕ มี.ค.๕๗ ๒๗-๓๑ มี.ค.-๕๗ ๒๖-ก.พ.-๕๘				ผบก.ชป.๒/ผวศ.ชป.๒ /ผบร.ชป.๒			
	๒) กิจกรรมสร้างสุขในองค์กร - ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลครบ ๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปริณายก	๒๔-๓๑ มี.ค.-๕๗				KM Team สชป.๒			องค์ความรู้/ เอกสาร/ ภาพกิจกรรม

ลำดับ	กิจกรรมการจัดการความรู้	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	เครื่องมือ	สถานะ	หลักฐาน
	<p>- ร่วมเปิดตัวโครงการ “เชื่อนสวย น้ำใส คีนความสุขให้ประชาชน” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว</p> <p>- ร่วมกิจกรรมโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีความสุข"</p> <p>- โครงการ "การจัดการขยะในบ้านและที่ทำงาน" และการกำจัดขยะที่ถูกต้อง</p> <p>- ร่วมงานวันรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”</p> <p>- ร่วมประชุมสภากาแพ</p> <p>- กิจกรรมปลูกไม้ผลยืนต้นเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา</p>	<p>๒๘-ต.ค.-๕๗</p> <p>๔-พ.ย.-๕๗</p> <p>๒-ธ.ค.-๕๗</p> <p>๑๘-ม.ค.-๕๘</p> <p>๑๘-ก.พ.-๕๘</p> <p>๒-มี.ค.-๕๘</p>							

ลำดับ	กิจกรรมการจัดการความรู้	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	เครื่องมือ	สถานะ	หลักฐาน
๗	การนำไปใช้และทบทวนปรับปรุง								
	- นำความรู้ที่ได้ดำเนินการจัดการความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาความรู้	ตามระยะเวลาที่เหมาะสมตามบริบทขององค์ความรู้	รายการข้อเสนอแนะในการปรับปรุง	รายการข้อเสนอแนะในการปรับปรุง	สำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง	KM Team สขป.๒	คู่มือการปฏิบัติงาน/ ฐานความรู้/ คลังความรู้/ peer assist/ Coaching/ Mentoring/ ๕ ส/AAR/	ดำเนินการต่อเนื่อง	-รายงานผลการปฏิบัติราชการ -รายงานผลการดำเนินงาน

ผู้ทบทวน :  ประธานทีมงานจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ ๒
(นายอรรถพงษ์ ฉันทานุมัติ)

ผชช.ชป.๒

ผู้อนุมัติ :  ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๒ (CKO สขป.๒)
(นายไชยงค์ จงอาสาชาติ)

ผส.ชป.๒

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักชลประทานที่ 2 เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลครบ 1 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปริณายก ณ พระอุโบสถ วัดบุญญาวิทยาราม พระอารามหลวง จังหวัดลำปาง มีนายฤทธิพงษ์ เตชะพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี