แผน-ผลการดำเนินการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 12 เดือน

โครงการชลประทานลำปาง สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ	รายการ	ความถี่ในการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2556			ปีงบประมาณ 2557									หมายเหตุ
			ต.ค.-56	พ.ย.-56	ธ.ค.-56	ม.ค.-57	ก.พ.-57	มี.ค.-57	เม.ย.-57	พ.ค.-57	มิ.ย.-57	ก.ค.-57	ส.ค.-57	ก.ย.-57	
1	สรุปบทเรียนผลการดำเนินงาน	1 ครั้ง	25-ก.ค.-56												
2	การเตรียมการและปรับพฤติกรรม														
	- แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้	1 ครั้ง				2-ม.ค.-57									
3	การบ่งชี้และเลือกองค์ความรู้	1 ครั้ง													
	- เลือกองค์ความรู้	ต่อเนื่อง													
	- การจัดทำแผนการจัดการความรู้ตามแนวทางที่กรมกำหนด	1 ครั้ง				2-ม.ค.-57									
4	การสื่อสาร														
	- สื่อสารแนวทางการจัดการความรู้	ต่อเนื่อง													
	- สื่อสารประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้									สาร CKO อนุมัติ 24 เม.ย. 57					
5	การสร้างและแสวงหาความรู้														
	- ใช้เทคนิคหรือวิธีการการจัดการความรู้														
	อบรม/สัมมนา	1 ครั้ง										อบรม GIS			
	CFT	-													
	COP	-													
6	การจัดความรู้เป็นระบบ	ต่อเนื่อง													
	- ปรับปรุงโครงสร้างและหมวดหมู่ในเว็บคลังความรู้														
7	การประมวลและกลั่นกรองความรู้														
	- ประมวลกลั่นกรองความรู้ลงเว็บคลังความรู้	ต่อเนื่อง													
8	การเข้าถึงความรู้														
	- การให้บริการองค์ความรู้	ต่อเนื่อง													
	- ประเมินผล (ความพึงพอใจของผู้รับบริการ)	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ ขาดแผนงานและงบประมาณ												
9	การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้														
	- กิจกรรม KM DAY กรมฯ	1 ครั้ง									ร่วมกิจกรรม KM DAY กรม 13-15 มิ.ย.57 สชป.13				
	- กิจกรรม KM DAY สำนักฯ/หน่วยงานภายใน	1 ครั้ง									จัดกิจกรรม KM DAY สำนักและหน่วยงาน 11-13 มิ.ย.57				
	- Best Practice	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ ขาดแผนงานและงบประมาณ												
10	การเรียนรู้														
	- การนำความรู้จากการดำเนินงาน KM	ต่อเนื่อง													
	ใช้ปฏิบัติงานพัฒนางาน														