
กระบวนการพัฒนาแหลงน้ํา
กระบวนการสนับสนุน

ดานพัสดุ การเงิน กฏหมาย
กระบวนการดานสํารวจฯ กระบวนการดานออกแบบ กระบวนการดานกอสรางกระบวนการดานวางโครงการ

การศึกษาลุมนํ้า

แผนลุมน้ํา

เรื่องเดิม
นโยบาย
แผนงาน

เรื่องรองเรียน
อ่ืน ๆ

เร่ิมตน

ชป.ใหญ ชป.กลาง

ชป.เล็ก

การจัดทํารายงาน
FS

การจัดทํารายงาน
RR

การจัดทํารายงาน
PR

เริ่มตน

การสํารวจภูมิประเทศ

การสํารวจวางหมุดหลักฐาน

การสํารวจทําแผนที่
ทางพื้นดิน

การสํารวจทําแผนที่
จากภาพถาย

การสํารวจกันเขตชลประทาน

การสํารวจเพ่ือการกอสราง

การสํารวจทําแผนท่ีดิจิทัล

รายงาน RR

รายงาน PR

ผลสํารวจภูมิประเทศ

รายงาน FS

สิ้นสุด

เริ่มตน

การสํารวจดานธรณีวิทยา

การสํารวจวิศวกรรมธรณี

การสํารวจขอมูลธรณีวิทยา

การสํารวจปฐพีกลศาสตร

สิ้นสุด

ผลสํารวจดานธรณีวิทยา

เริ่มตน

การออกแบบ

กระบวนการออกแบบหัวงาน
และอาคารประกอบ

กระบวนการออกแบบระบบ
ชลประทาน

และอาคารประกอบ

กระบวนการออกแบบ
โครงสรางพื้นฐาน

- ดานสถาปตยกรรม
- ดานวิศวกรรม

กระบวนการจัดทําเอกสาร
ประกอบการจาง

แบบสําหรับงานดอสราง

สิ้นสุด

การขออนุมัติเปดโครงการ

การจัดหาท่ีดินเพื่อการ
ชลประทาน

เริ่มตน

แผนการจัดซ้ือ
จัดจาง TOR / Spec

กระบวนการ
จัดซื้อจัดจาง

สัญญาจาง
กอสราง

สัญญาจาง
ควบคุมงาน

การบริหารสัญญาจางเหมา
กอสราง

โดยบริษัทที่ปรึกษา

การบริหารสัญญาจางเหมา
กอสราง

โดยควบคุมงานเอง

การกอสราง

การรับมอบ - สงมอบ
โครงการกอสราง

ใหสํานักชลประทาน

สิ้นสุด

สิ้นสุด

ส้ินสุด

กระบวนการ
นิติกรรม
สัญญา

กระบวนการ
วางโครงการ

สํารวจ ออกแบบ
และกอสราง
ดําเนินการโดย

สํานักชลประทานท่ี 1-17

สิ้นสุด

กรณีไมเปนไป
ตามสัญญา

กระบวนการจัดหา
โดยวิธีการ
คัดเลือก

TOR
และ Spec
งานกอสราง

รางและขออนุมัติ TOR 
จางควบคุมงาน

TOR
จางควบคุมงาน

RQ งานกอสราง
และการเสนอ
รายชื่อกรรมการ

RQ จางควบคุมงาน
และการเสนอ
รายชื่อกรรมการ

ตรวจราง TOR / Spec
และประกาศ
เผยแพร

เอกสารครวจการจาง

กระบวนการ
เบิกจายเงิน

กรมบัญชีกลาง
โอนเงินเขาบัญชี

ผูรับจาง
(สิ้นสุด)

กระบวนการออกแบบระบบ
ชลประทานในแปลงนา
และอาคารประกอบ
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