

รายงานการประชุมโครงการชลประทานลำปาง

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานลำปาง

ผู้มาประชุม

๑. นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์		ผคป.ลำปาง
๒. นายวีระยุทธ เชื้อนแก้ว		วศ.คป.ลำปาง
๓. นายวิชาญ กวินภูมิเสถียร		จน.คป.ลำปาง
๔. นายสง่า แก้วมูล		ชก.คป.ลำปาง
๕. นายวิชัย บินชำซี		สบ.๑ คป.ลำปาง
๖. นายพิชัย อรุณรัตน์		สบ.๒ คป.ลำปาง
๗. นายจีระศักดิ์ ปัญญาธิวงค์		สบ.๓ คป.ลำปาง
๘. นายธีรวิทย์ ณะสิริ		สบ.๔ คป.ลำปาง
๙. นายนิพนธ์ ศรีวิสัย		สบ.๕ คป.ลำปาง
๑๐. นางมัทนา เมฆนคร		บท.คป.ลำปาง
๑๑. นางปราณี ธรรมกุล		พต.คป.ลำปาง
๑๒. น.ส.ทองพูน ต้อยใจ		บง.คป.ลำปาง
๑๓. นางนงเยาว์ อินแสน		จพ.ธุรการชำนาญงาน
๑๔. นายสุรชัย คำใส		นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
๑๕. นายปวิณ พลชะชัย		นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายธนิต คำมีอ้าย	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	ติดประชุม
---------------------	------------------------	-----------

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง เป็นประธาน
กล่าวเปิดประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ : แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับการติดตามงานเป็นรายชั่วโมง กรณีที่ สขบ.๒ สั่งงานทางไลน์
ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการได้โดยไม่ต้องรอหนังสือสั่งการ

• การบริหารงานให้ยึดหลักสากลที่ทุกหน่วยงาน/โครงการถือปฏิบัติ โดยทุกคนอยู่ได้
และถูกต้องตามระเบียบด้วย

• ขอความร่วมมือในการเร่งรัดการเบิกจ่าย มอบให้ วศ.คป. ดำเนินการ/แม่งาน

• ขอให้ทุกฝ่าย/งานจัดส่ง Job ภายในอาทิตย์นี้ด้วย

/ฝาก วศ.คป. ...

● ผาก วศ.คป. และ จน.คป. ซึ่งมารับตำแหน่งใหม่ จะทำอย่างไรไม่ให้งานใน office ติดค้าง
วศ.คป., จน.คป. จะต้องทำงานที่ office เป็นหลัก จะต้องช่วยหัวหน้าโครงการฯ ด้านแผนงาน งบประมาณ
หน้าที่ วศ.คป. ดำเนินการ / ด้านส่งน้ำฯ หน้าที่ จน.คป. ดำเนินการเป็นหลัก ทั้งนี้ สบ.๑-๕ คป. จะต้องเป็น
ผู้ให้ข้อมูล และ วศ.คป., จน.คป. สามารถขอความร่วมมือได้โดยตรง

ประธานฯ : แจ้งให้ วศ.คป. และ จน.คป. กล่าวในที่ประชุม

วศ.คป. : กล่าวขอฝากตัว

จน.คป. : ขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

มติที่ประชุม : รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอที่ประชุมทราบ

๓.๑ รายงานสถานการณ์น้ำ (จน.คป.ลำปาง)

รายงานสถานการณ์น้ำไม่ได้เตรียม

๓.๒ รายงานผลการเบิกจ่ายภาพรวมของโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (บง.คป.ลำปาง)

งบ พรบ.	๖๗.๓๖ ล้านบาท	เบิกได้ ๖,๑๑๘,๗๗๒.๗๕ บาท	คิดเป็น ๙.๐๘ %
	ผูกพัน ๓๒.๒๕ %	รวมเบิกและผูกพัน ๒๑,๗๒๗,๕๕๙.๒๕ บาท	
งบ พรบ. (ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท)	๒๓.๑๔ ล้านบาท	เบิกได้ ๑,๐๗๑,๙๔๕.๕๐ บาท	คิดเป็น ๑๙.๕๙ %
	ผูกพัน ๔๒.๒๙ %	รวมเบิกและผูกพัน ๙,๗๘๘,๗๔๙.๔๑ บาท	
งบเงินกู้ ปี ๒๕๕๙	๓.๑๒ ล้านบาท	เบิกได้ ๑,๖๓๘,๘๖๓.๐๐ บาท	คิดเป็น ๕๒.๔๐ %
	ผูกพัน ๙๘.๔๔ %	รวมเบิกและผูกพัน ๓,๐๗๘,๕๗๒.๕๗ บาท	
งบเงินกู้ ปี ๒๕๖๐	๒๑.๘๕ ล้านบาท	เบิกได้ ๑,๕๔๗,๐๕๔.๐๐ บาท	คิดเป็น ๑๔.๒๖ %
	ผูกพัน ๔๘.๖๐ %	รวมเบิกและผูกพัน ๑๐,๖๑๘,๓๕๘.๑๙ บาท	
เงินกันเหลือปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙		เบิกจ่ายได้ ๘๕.๑๒ %	

● แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ดังนี้

(๑) กำหนดให้จ่ายค่าจ้างลูกจ้างรายวัน (ทุกรณี) เดือนละครั้ง ภายในวันที่ ๑๐ ของ
เดือนถัดไป สำหรับลูกจ้างชั่วคราวรายวันที่มีการปฏิบัติงานจริง

(๒) ยกเว้น เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ (ไตรมาสที่ ๑) เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๒)
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๓) เดือนกันยายน ๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๔) ให้ตั้งเบิกโดยใช้คำสั่งจ้าง
ตามระยะเวลาที่กำหนด ภายในวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน แต่จะจ่ายเงินค่าจ้างเมื่อได้รับใบสำคัญ
ที่เป็นหลักฐานการปฏิบัติงานจริง ทั้งนี้ ไม่เกินวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป หากมีเงินเหลือจ่ายให้นำเงินส่งคืนคลัง
โดยการเบิกเงินส่งคืนหรือนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ตามแต่กรณี

๓.๓ รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (วศ.คป.ลำปาง)

๓.๔ รายงานแผน/ผล การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (วศ.คป.ลำปาง)

๓.๕ รายงานความก้าวหน้างาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (วศ.คป.ลำปาง)

วศ.คป.ลำปาง : รายงานความก้าวหน้าแผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้

งบประมาณที่มากกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๑) วศ.คป.ลำปาง : ผลผลิตที่ ๓ ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝางซ้ายอ่างเก็บน้ำห้วยแม่จอก ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ผลเบิกจ่าย ๓.๕๖ %

(๒) สบ.๒ คป.ลำปาง : งานปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสามขา อยู่ระหว่างการสั่งเข้าปฏิบัติงาน

(๓) สบ.๔ คป.ลำปาง : ผลผลิตที่ ๒ จำนวน ๓ งาน ผลการเบิกจ่าย ๑๖.๐๓ %

(๔) สบ.๕ คป.ลำปาง : ผลผลิตที่ ๒ ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายแม่ยา ระยะที่ ๒ ผลการเบิกจ่าย ๖.๕๔ % ผลผลิตที่ ๓ ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายป่ารวก ไม่มีการเบิกจ่าย

งบประมาณที่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๑) วศ.คป.ลำปาง : ผลผลิตที่ ๑ จำนวน ๕ งาน ผลการเบิกจ่าย ๒๒.๐๕ %

(๒) สบ.๑ คป.ลำปาง : ผลผลิตที่ ๑ จำนวน ๗ งาน ผลการเบิกจ่าย ๒๖.๖๒ %

(๓) สบ.๒ คป.ลำปาง : ผลผลิตที่ ๑ ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำและอาคารบังคับน้ำ อ่างเก็บน้ำแม่ค่อม ผลเบิกจ่าย ๒๘.๓๗ %

(๔) สบ.๓ คป.ลำปาง : ผลผลิตที่ ๑ จำนวน ๗ งาน ผลการเบิกจ่าย ๑๐.๙๒ %

(๕) สบ.๔ คป.ลำปาง : ผลผลิตที่ ๑ จำนวน ๗ งาน ผลการเบิกจ่าย ๔๔.๑๓ %

(๖) ชก.คป.ลำปาง : ผลผลิตที่ ๑ จำนวน ๑๔ งาน ผลการเบิกจ่าย ๒๘.๓๕ %
ประธานฯ : สำหรับงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย ๑L ขวาล่าง อ่างเก็บน้ำห้วยเกียง ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เริ่มงานวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ผลเบิกจ่าย ๐.๔๔ %

วศ.คป.ลำปาง : งานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ส่งประมาณการภายในวันนี้ จำนวน ๑๗ งาน

ประธานฯ : จะดำเนินการทาสีที่ทำการ บ้านพัก และซ่อมแซมรางระบายน้ำภายในห้วงงานที่ทำการ

๓.๖ การติดตาม ปัญหา อุปสรรค การจัดซื้อ/จัดจ้าง (พต.คป.ลำปาง)

ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารด้านเอกสาร ขอความร่วมมือทุกฝ่ายดำเนินการให้เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ เนื่องจากปัจจุบันมีการตรวจสอบมากขึ้น

๓.๗ รายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และการซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ และเครื่องจักรกลต่างๆ (ชก.คป.ลำปาง) ได้รายงานใน website ของกรมพลังงานอยู่ในเกณฑ์การใช้น้ำมัน

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๑ การจัดงานปีใหม่ ๒๕๖๐ โดยกำหนดจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. จัดกิจกรรมบรรยายธรรมะ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ในช่วงบ่ายกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

๕.๑ การเบิกเครื่องใช้สำนักงาน สบ.ที่จะใช้เครื่องใช้สำนักงานสามารถใช้ หมวดงบประมาณ (๖๐๐) เบิกได้ตามความเหมาะสม

๕.๒ การติดป้ายประชาสัมพันธ์การกำจัดวัชพืช

๕.๓ เกษตรแปลงใหญ่ มอบให้ จน.คป.ลำปาง รับผิดชอบ ทั้งนี้ ขอให้ประสานกับ สบ.๑-๕ คป.ลำปาง ด้วย

- ปี ๒๕๕๙ จำนวน ๕ แปลง

- ปี ๒๕๖๐ โดยในส่วนของ สขบ.๒ หาเพิ่มเติมจำนวน ๖ แปลง

๕.๔ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ โครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ นำเกษตรกรในเขตพื้นที่ของโครงการชลประทานลำปางเข้าถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

(นางมัทนา เมฆนคร)

ผู้จัดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์)

คป.ลำปาง

ผู้ตรวจรายงานการประชุม