

รายงานการประชุมโครงการชลประทานลำปาง

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานลำปาง

ผู้มาประชุม

๑. นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์		ผคป.ลำปาง
๒. นายวีระยุทธ เชื้อนแก้ว		วศ.คป.ลำปาง
๓. นายวิชาญ กวินภูมิเสถียร		จน.คป.ลำปาง
๔. นายธนิศ คำมีอ้าย		วิศวกรชลประทานชำนาญการ
๕. นายสง่า แก้วมูล		ชก.คป.ลำปาง
๖. นายวิชัย บินชำซี		สบ.๑ คป.ลำปาง
๗. นายพิชัย อรุณรัตน์เทวัญ		สบ.๒ คป.ลำปาง
๘. นายจิระศักดิ์ ปัญญาติษวงค์		สบ.๓ คป.ลำปาง
๙. นายธีรภูมิ ณะสิริ		สบ.๔ คป.ลำปาง
๑๐. นายนิพลัน ศรีวิสัย		สบ.๕ คป.ลำปาง
๑๑. นางมีทนา เมฆนคร		บท.คป.ลำปาง
๑๒. นางปราณี ธรรมกุล		พด.คป.ลำปาง
๑๓. น.ส.ทองพูน ต້องใจ		บง.คป.ลำปาง
๑๔. นางนงเยาว์ อินแสน		จพ.ธุรการชำนาญงาน
๑๕. นายสุรชัย คำใส		นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายปวิน พลชะชัย	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน	ติดประชุม
--------------------	---------------------------	-----------

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง เป็นประธาน
กล่าวเปิดประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ : แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

๑.๑ ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำฝายทุ่งแสนตอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตามที่คณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำฝายทุ่งแสนตอ หมู่ที่ ๕ บ้านศรีลังกา ตำบลเสริมกลาง
อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ได้ยื่นเรื่องร้องขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำทุ่งแสนตอ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้เกิดชำรุดทรุดตัวลง หากไม่ดำเนินการแก้ไขอาจทำให้คลองส่งน้ำชำรุดเสียหาย
ได้มอบให้ วศ.คป.ลำปาง และ สบ.๔ คป.ลำปาง ตรวจสอบและดำเนินการ โดยในส่วนของงานซ่อมแซมถนน
และตลิ่งขอให้ใช้งบประมาณงานซ่อมแซม ปี ๖๐ (เพิ่มเติม) หรือ ปี ๖๑ - วศ.คป. ดำเนินการ

๑.๒ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของจังหวัดลำปาง

งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของจังหวัดลำปาง มอบให้ วศ.คป.ลำปาง เป็นผู้ดำเนินการ โดยขอความร่วมมือ สป.๑-๕ คป. จัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ด้วย

๑.๓ ประมาณการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ

มอบให้ วศ.คป.ลำปาง จัดทำประมาณการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของ สถานที่ราชการ บริเวณที่ทำการโครงการชลประทานลำปาง ทั้งนี้ขอให้เร่งดำเนินการโดยด่วนด้วย

๑.๔ งานกำจัดวัชพืช (จอกหูหนู)

- ขอให้ตั้งงบประมาณงานกำจัดวัชพืช รวมถึงอ่างเก็บน้ำแม่ยาวให้ตั้งเพิ่มเติมด้วย ขอให้ วศ.คป.,จน.คป., สป.๓ คป. และคุณธนิต ไปตรวจสอบว่าการดำเนินงานจะเอาเครื่องจักรเข้าได้หรือไม่ ถ้าได้ควรตั้งแยกเป็นเครื่องจักร ๗๐ % แร่งงาน ๓๐ % (ดูตัวอย่างที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภิวกวคพ) หากไม่สามารถนำเครื่องจักรเข้าดำเนินการได้ ขอให้ตั้งแรงงานคน และกรณีที่ตั้งประมาณการของบไปแล้ว ขอให้ตั้งเรื่องกลับด้วย วศ.คป. เป็นเจ้าของเรื่อง

- โครงการฯ ได้รายงานการกำจัดวัชพืชให้ ผส.ขป.๒ รับทราบแล้ว ในส่วนของการดำเนินการกำจัดวัชพืชในเขตลำน้าจางอยู่ในความรับผิดชอบกรมเจ้าท่า สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง เป็นหน่วยงานหลักในการกำจัดวัชพืชในทางน้ำดังกล่าว โดยโครงการฯ ได้ประสานข้อมูลในการบูรณาการในเขตลำน้าจาง ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง

๑.๕ เพิ่มความจุของอ่างเก็บน้ำแม่สัน

ให้ สป.๓ คป.ลำปาง เพิ่มความจุของอ่างเก็บน้ำแม่สัน ดำเนินการออกแบบ รายงานการศึกษาความเป็นมา พร้อมส่งผลสำรวจ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐

มติที่ประชุม : รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอที่ประชุมทราบ

๓.๑ รายงานสถานการณ์น้ำ (จน.คป.ลำปาง)

- รายงานสถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง และขนาดเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง
- แผนการเพาะปลูกพืช ประจำปี

ประธาน : ขอให้จัดทำรายงานสถานการณ์น้ำ แผนการเพาะปลูกพืชฤดูดูแล้ง ปลูกข้าว และการคาดการณ์น้ำ เพื่อเป็นแนวทางในการนำเสนอให้ที่ประชุมต่างๆ ได้รับทราบเป็นแนวทางเดียวกัน

๓.๒ รายงานผลการเบิกจ่ายภาพรวมของโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (บง.คป.ลำปาง)

งบ พรบ. ๖๖.๔๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๓๔,๖๓๒,๖๘๒.๒๕ บาท คิดเป็น ๕๒.๑๒ %
ผูกพัน ๖๘.๗๗ % รวมเบิกและผูกพัน ๔๕,๖๙๗,๔๘๕.๓๘ บาท
งบเงินกู้ ปี ๒๕๕๙ ๓.๑๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๓,๐๗๘,๕๗๒.๕๗ บาท คิดเป็น ๙๘.๔๔ %
งบเงินกู้ ปี ๒๕๖๐ ๒๑.๘๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๘,๕๔๓,๘๘๘.๑๐ บาท คิดเป็น ๓๙.๑๑ %
เงินกันเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ สิ้นสุดการเบิกจ่าย

๓.๓ รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (วค.คป.ลำปาง และหัวหน้าฝ่าย/ผู้ควบคุมงาน)

วค.คป.ลำปาง : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้

ผลผลิตที่ ๑ : การจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

คำบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่โครงการชลประทานลำปาง

จำนวน ๒๔ งาน ผลการเบิกจ่าย ๗๑.๓๙ %

ผลผลิตที่ ๒ : โครงการปรับปรุงงานชลประทาน จำนวน ๓ งาน ผลการเบิกจ่าย ๓๒.๙๐ %

ผลผลิตที่ ๓ : โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน จำนวน ๓ งาน ผลการเบิกจ่าย ๔๗.๑๒ %

- สภาพปัญหา อยู่ขั้นตอนการเบิกจ่าย

- แจ้งให้ สบ.๔ คป.ลำปาง ทราบว่า ผส.ชป.๒ จะไปดูงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ทาน

ภายในสัปดาห์หน้า

สบ.๑ คป.ลำปาง : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้

๑. ซ่อมแซมทางระบายน้ำฝายยางประสบสุข ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒. ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเป้ง ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

สบ.๒ คป.ลำปาง : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้

- งบประมาณที่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๙

- งบประมาณที่มากกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

งานปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ผลการดำเนินงาน ๔๐ %

สบ.๓ คป.ลำปาง : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

งานซ่อมดำเนินการแล้วเสร็จเกือบทุกงาน ดังนี้

- ซ่อมแซมคลองส่งน้ำขวาบน(RMC) อ่างเก็บน้ำห้วยเกียง ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
- ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย ๑L-ขวากลาง อ่างเก็บน้ำห้วยเกียง ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

- ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำแม่ยาว ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
- ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ไพร (เหมืองเจ๊ก) ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
- ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำแม่ยามใน (ปลูกหญ้าแฝก) ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
- ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำแม่ไพร ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ผลการดำเนินงาน ๓๐ %

สบ.๔ คป.ลำปาง : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้

● ปรับปรุงเสริมทำนบกั้นดินและอาคารระบายน้ำล้นเขื่อนแม่ทาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่แก้ว อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ผลการดำเนินงาน ๓๐ %

● ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสมัย โครงการชลประทานลำปาง ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ผลการดำเนินการ ๔๐ %

● ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ทก (ฝายวังต้นคำ) โครงการชลประทานลำปาง ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ผลการดำเนินการ ๓๕ %

● ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ปราบ ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ผลการดำเนินการ ๑๐๐%

● ซ่อมแซมสะพานน้ำสาย ๑R - ๑R - RMC อ่างเก็บน้ำแม่ทาน โครงการชลประทานลำปาง ตำบลแม่แก้ว อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ผลการดำเนินการ ๑๐๐ %

สบ.๕ คป.ลำปาง : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้

● งานปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายป่ารวก บ้านแม่แก่ง หมู่ ๔ ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ผลการดำเนินงาน ๗๐ %

● งานปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายแม่ยาบ้านแม่แก่ง หมู่ ๔ ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

● ร่วมพบปะกับเจ้าหน้าที่ระหว่าง ๕ ฝ่าย ในพื้นที่ ๑๓ อำเภอ (ระดับอำเภอและตำบล) ในโครงการ “๕ ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายเป็นหลวง” เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรอำเภอแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

- สอบถามว่าเกษตรแปลงใหญ่ทำไมไม่เป็นแปลงเดียวกัน และไม่อยู่ติดกัน

จน.คป.ลำปาง : กรณีแปลงใหญ่ ไม่จำเป็นต้องเป็นแปลงเดียวกัน หรืออยู่ติดกัน แปลงใหญ่เป็นการดำเนินการในรูปของสหกรณ์ โดยนำเกษตรกรมารวมกัน เพื่อให้การบริหารจัดการง่ายขึ้น

ประธานฯ : โครงการเกษตรแปลงใหญ่ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เกษตรกรลดยอดต้นทุนการผลิตให้น้อยลง แต่มีรายได้เพิ่มขึ้น จึงได้ดำเนินการจัดทำในรูปของสหกรณ์ ปลูกพืชในลักษณะเดียวกัน เพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการ

๓.๔ รายงานความก้าวหน้างานบำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ กิจกรรมตั้งแต่ได้รับงบประมาณถึงปัจจุบัน และแผนงานที่จะดำเนินการ (จน.คป.ลำปาง)

แผนดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๕๐ โครงการ การดำเนินงาน ในช่วงเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มีงานที่ดำเนินการตามภารกิจเร่งด่วน

- ผลการดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๒๐ โครงการ

- แผนดำเนินการที่เหลือ จำนวน ๓๐ โครงการ ช่วงเดือน มีนาคม-มิถุนายน ๒๕๖๐ ดังนี้

(๑) ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑ จำนวน ๙ โครงการ

(๒) ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ จำนวน ๓ โครงการ

(๓) ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓ จำนวน ๕ โครงการ

(๔) ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๔ จำนวน ๗ โครงการ

อยู่ในเขตอำเภอสบปราบ

(๕) ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๕ จำนวน ๖ โครงการ

โครงการที่ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว ดังนี้

(๑) อ่างเก็บน้ำห้วยจวง ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

(๒) อ่างเก็บน้ำแม่ต้าตอนล่าง ตำบลเสริมล่าง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

(๓) อ่างเก็บน้ำแม่ต้าตอนบน ตำบลเสริมล่าง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

(๔) อ่างเก็บน้ำแม่ฮาม ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

(๕) อ่างเก็บน้ำแม่ไฮ ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

(๖) อ่างเก็บน้ำห้วยหลวงวังวู้ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

(๗) อ่างเก็บน้ำแม่ทรายคำ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

(๘) อ่างเก็บน้ำแม่ยาว ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ประธาน : ให้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์

● เสาวขาว-ดำ บนสันเขื่อนที่ยังไม่มี หรือเพิ่มลูกรัง

● ทาสีป้ายเก่า

● ผาก สป.๑-๕ ให้ดูแลแล้วทางหญ้าบริเวณอ่างเก็บน้ำ

● ตั้งซ่อมถนนบนสันเขื่อน

● งานกำจัดวัชพืช จอกหูหนูและผักตบในอ่างเก็บน้ำแม่ยาว ผากให้ สป.๓ คป. วศ.คป.

และจน.คป.เข้าไปดูพื้นที่ กรณีการกำจัดวัชพืชจะต้องดำเนินการ (๑) การนำเครื่องจักรเข้า ต้องขออนุญาตใคร

(๒) แยกเป็นเครื่องจักร และแรงงานคน

๓.๕ รายงานความก้าวหน้างานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (วศ.คป.ลำปาง)

โครงการชลประทานลำปาง เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๗ รายการ วงเงินงบประมาณ ๓๖๓ ล้านบาท

๓.๖ การติดตาม ปัญหา อุปสรรค การจัดซื้อ/จัดจ้าง (พต.คป.ลำปาง)

ไม่มี

ประธานฯ : ให้ พต.คป.ลำปาง ดำเนินการ

- หาข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุโครงการ
- หาคนที่จะมาปฏิบัติงานด้านพัสดุ เพื่อทดแทนคนเดิม
- การสืบราคาของที่ตั้งเบิก จำเป็นต้องเป็นร้านค้าต้องเหมาะสม ไม่เกินราคากลาง สืบราคาจำนวน ๓ ร้าน
- ครุภัณฑ์ที่จำหน่ายไปแล้ว ห้ามนำไปตั้งเบิก

๓.๗ รายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และการซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ และเครื่องจักรกลต่างๆ (ชก.คป.ลำปาง) ได้รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน ปริมาณการใช้ไฟฟ้า การใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

๕.๑ รายงานภารกิจบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของกรมชลประทานที่ถ่ายโอน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (คุณสุรัชย์ คำใส)

ได้แจกเอกสารให้ หัวหน้าฝ่าย ได้รับทราบถึงแนวทาง วิธีแก้ไข ปัญหาอุปสรรค แผนการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของกรมชลประทานที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการปฏิบัติงานต่อไป

ประธานฯ : สบ. ต้องมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำ และต้องเป็นที่ปรึกษาให้กับ อบต. วศ.คป. และ จน.คป. ต้องรับทราบด้วย และมอบหมายให้คุณสุรัชย์ฯ จัดทำเอกสารคู่มือมอบให้ อบต.ที่มีสถานีสูบน้ำ รับทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ

๕.๒ สรุปผลการตรวจของหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (รอบที่ ๒)

ประธานฯ : แจ้งให้ทุกฝ่าย/งาน/หน่วย และข้าราชการทุกคนได้รับทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ

๕.๓ แนวทางการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประธานฯ : แจ้งให้ทุกฝ่าย/งาน/หน่วย ได้รับทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ

๕.๔ การจ้างลูกจ้างชั่วคราว

ประธานฯ : การจ้างลูกจ้างชั่วคราวขอให้ดำเนินการ การจ้างเป็นรายไตรมาส โดยให้ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

(นางมัทนา เมฆนคร)
ผู้จัดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์)
ผคป.ลำปาง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม