

รายงานการประชุมโครงการชลประทานลำปาง

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานลำปาง

ผู้มาประชุม

๑. นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์		ผคป.ลำปาง
๒. นายวีระยุทธ เชื้อนแก้ว		วศ.คป.ลำปาง
๓. นายวิชาญ กวินภูมิเสถียร		จน.คป.ลำปาง
๔. นายธนิศ คำมีอ้าย		วิศวกรชลประทานชำนาญการ
๕. นายสง่า แก้วมูล		ชก.คป.ลำปาง
๖. นายวิชัย บินชำซี		สบ.๑ คป.ลำปาง
๗. นายพิชัย อรุณรัตน์หาญ		สบ.๒ คป.ลำปาง
๘. นายจีระศักดิ์ ปัญญาดิษฐ์วงศ์		สบ.๓ คป.ลำปาง
๙. นายธีรภูมิ ณะสิริ		สบ.๔ คป.ลำปาง
๑๐. นายนิพนธ์ ศรีวิสัย		สบ.๕ คป.ลำปาง
๑๑. นางมัทนา เมฆนคร		บท.คป.ลำปาง
๑๒. น.ส.ทองพูน ต້องใจ		บง.คป.ลำปาง
๑๓. นางนงเยาว์ อินแสน		จพ.ธุรการชำนาญงาน
๑๔. นายปวิณ พลชะชัย		นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางปราณี ธรรมกุล		พต.คป.ลำปาง	(ลาป่วย)
๒. นายสุรชัย คำใส		นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	(ติดราชการที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเกาะคา)

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง เป็นประธาน  
กล่าวเปิดประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

๑.๑ การตรวจสอบการกำหนดราคากลางงาน

ตามที่ได้แจ้งเวียนให้ผู้รับผิดชอบงานต่างๆ ได้จัดทำเอกสารการคำนวณราคากลาง  
งานก่อสร้าง พร้อมแนบเอกสารการได้มาซึ่งราคากลาง เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ โดยฝ่ายวิศวกรรม  
เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องพร้อมลงนามก่อนนำเสนอ ผคป.ลำปาง ทราบ นั้น

เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าว ไม่ถูกต้อง จึงขอชักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำและ  
ตรวจสอบการกำหนดราคากลางของต่างๆ โดยขอให้ดำเนินการให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มแนบ

## ๑.๒ รายงานผลการตรวจสอบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐

ตามที่กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน ได้แจ้งรายงานผลการตรวจสอบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจำทุกเดือน เกี่ยวกับด้านราคากลาง ด้านแผนจัดซื้อจัดจ้าง ขอให้ทุกท่านได้ศึกษาประเด็นการตรวจสอบ สาเหตุ/ผลกระทบ และข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่มความระมัดระวังรอบคอบในการปฏิบัติงานเพิ่มมากยิ่งขึ้น

### ๑.๓ การไม่ส่งตัวอย่างวัสดุเพื่อทดสอบคุณภาพ

การส่งตัวอย่างวัสดุเพื่อทดสอบคุณภาพ ขอให้คณะกรรมการตรวจรับและผู้ควบคุมงาน ได้ตรวจสอบหลักเกณฑ์การส่งตัวอย่างวัสดุว่า วัสดุชนิดใดสมควรส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบคุณภาพ และวัสดุชนิดใดไม่ต้องส่งทดสอบคุณภาพ ขอให้ วศ.คป.ลำปาง, ผู้ควบคุมงาน และพด.คป.ลำปาง ศึกษาหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วย และชี้แจงเหตุผลให้ทราบก่อนเสนอ ผคป.ลำปาง ทราบ

### ๑.๔ รายงานการประชุมโครงการชลประทานลำปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

ตามบันทึกการประชุมโครงการชลประทานลำปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ หน้าที่ ๒ บรรทัดที่ ๑-๔ แจ้งว่า “ฝาก วศ.คป. และ จน.คป. ซึ่งมารับตำแหน่งใหม่ จะทำอย่างไรไม่ให้งานใน office ติดค้าง วศ.คป., จน.คป. จะต้องทำงานที่ office เป็นหลัก จะต้องช่วยหัวหน้าโครงการฯ ด้านแผนงานงบประมาณ หน้าที่ วศ.คป. ดำเนินการ/ด้านส่งน้ำฯ หน้าที่ จน.คป. ดำเนินการ เป็นหลัก ทั้งนี้ สบ.๑-๕ คป. จะต้องเป็นผู้ให้ข้อมูลและ วศ.คป., จน.คป. สามารถขอความร่วมมือได้โดยตรง”

### ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

มติที่ประชุม : รับรอง

### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอที่ประชุมทราบ

#### ๓.๑ รายงานสถานการณ์น้ำ (จน.คป.ลำปาง)

- รายงานสถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง และขนาดเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง
- แผนการเพาะปลูกข้าวนาปี ๒๕๖๐ ในเขตพื้นที่ชลประทานต่างๆ จังหวัดลำปาง

ประธาน : ฝากให้ จน.คป. ดำเนินการจัดทำเกี่ยวกับการรายงานสถานการณ์น้ำโดยมีข้อมูลประกอบด้วย

- ๑) ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
- ๒) ปริมาณฝน เป็นกราฟสูงสุด เฉลี่ย และต่ำสุด
- ๓) การคาดการณ์ฝน ๗ วัน, ๓ เดือน
- ๔) ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยเฉพาะขนาดใหญ่ ขอให้แสดงปริมาณน้ำต่ำสุด แสดงใน Rule Curve อ่างเก็บน้ำก๊วลม, อ่างเก็บน้ำก๊วคอบมา ขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำมาก

- ๕) แนวทางการป้องกันอุทกภัย ก่อนเกิด ขณะเกิด และหลังเกิด ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือ  
๖) กรณีที่ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำมีมากกว่า ๘๐ % จะต้องวางระบบเร่งระบายน้ำ

**๓.๒ รายงานผลการเบิกจ่ายภาพรวมของโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (บง.คป.ลำปาง)**

งบ พรบ.	๗๖.๔๕	ล้านบาท	เบิกจ่ายได้	๖๑,๓๕๒,๙๔๗.๖๓	บาท	คิดเป็น	๘๐.๒๖ %
	ผูกพัน	๕,๐๑๐,๕๑๙.๘๘	บาท	รวมเบิกและผูกพัน	คิดเป็น	๘๖.๘๑ %	
งบกลาง	๓๗.๔๒	ล้านบาท	เบิกจ่ายได้	๕๒,๐๖๘.๐๐	บาท	คิดเป็น	๐.๑๔ %
	ผูกพัน	๙๕๔,๐๙๑.๐๐	บาท	รวมเบิกและผูกพัน	คิดเป็น	๒.๖๙ %	
งบเงินกู้ ปี ๒๕๕๙	๓.๑๒	ล้านบาท	เบิกจ่ายได้	๓,๑๒๗,๔๒๒.๕๗	บาท	คิดเป็น	๑๐๐ %
งบเงินกู้ ปี ๒๕๖๐	๒๑.๘๕	ล้านบาท	เบิกจ่ายได้	๑๓,๘๐๕,๐๔๕.๗๔	บาท	คิดเป็น	๖๓.๑๙ %
	ผูกพัน	๕๕๕,๕๕๑.๖๐	บาท	รวมเบิกและผูกพัน	คิดเป็น	๖๕.๗๓ %	

**๓.๓ รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (วศ.คป.ลำปาง และหัวหน้าฝ่าย/ผู้ควบคุมงาน)**

- วศ.คป.ลำปาง** : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้  
งานซ่อมแซม และงานปรับปรุงของ สบ.คป.๑-๓ ดำเนินการเองเรียบร้อยแล้ว คงเหลือ  
- งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำไพร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ได้ประสานกับ สบ.๓ คป.ลำปาง เพื่อส่งให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงาน  
- ปรับปรุงเสริมทำนบกั้นดินและอาคารระบายน้ำล้นเขื่อนแม่ทานอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ตำบลแม่แก้ว อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง (สบ.๔ คป.ลำปาง)  
- งานปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายแม่ยา บ้านแม่แก่ง หมู่ ๔ ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง (สบ.๕ คป.ลำปาง)  
- ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่กองปิน ระยะ ๒ ผลการดำเนินงาน ๘ %
- สบ.คป.๕** : - งานปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายแม่ยา บ้านแม่แก่ง หมู่ ๔ ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง งานดาดเสร็จเรียบร้อยแล้ว คงเหลือตัวกำแพงประมาณ ๑๙๐ เมตร  
- อ่างเก็บน้ำห้วยตอง ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๓ สำนักเลขาธิการได้ขอให้สำนักงาน กปร. พิจารณากรณีองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ขอพระราชทานโครงการก่อสร้าง อ่างเก็บน้ำห้วยตอง เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลผาปัง หมู่ที่ ๑ อำเภอแม่พริก ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตร แต่มีปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ และเครื่องจักรกลที่จะเข้าไปดำเนินการ
- ประธาน** : - ขอให้ สบ.๕ คป.ลำปาง จัดทำแผนการก่อสร้างฯ การใช้เครื่องจักรเครื่องมือ โดยให้ น.ต. ผศ.ชป.๒, วศ.คป.ลำปาง มาหารือกันในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น. หรือ ๑๐.๐๐ น. ณ ห้อง ผคป.ลำปาง

/การติดตาม...

- การติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  
โดยคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน จะออกตรวจผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้น  
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป เริ่มจากงานในเขตพื้นที่ของ สบ.๔ คป.ลำปาง  
และ สบ.๕ คป.ลำปาง ตามลำดับโดยให้ สบ. พิจารณาเส้นทางการออกตรวจต่อไป

**๓.๔ รายงานความก้าวหน้า ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (วศ.คป.ลำปาง)**

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โครงการฯ ได้รับงบประมาณ  
จำนวน ๓๐ งาน

- ๓.๕ รายงานผลความก้าวหน้างานบำรุงรักษาห้วงงานและคลองส่งน้ำ (จน.คป.ลำปาง)**
- คุณธนิศ :** รายงานแผนและผลการปฏิบัติงานบำรุงรักษาห้วงงานและคลองส่งน้ำ แผนที่ตั้งไว้จะ  
สิ้นสุดในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ปัจจุบันคงเหลืออำเภอเถิน กับอำเภอแม่พริก  
งานที่ดำเนินการแล้วเสร็จเพิ่มเติมมีดังนี้
๑. คลองส่งสายใหญ่ อ่างเก็บน้ำแม่ตำตอนบน บ้านแม่ตำ ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม  
จังหวัดลำปาง
  ๒. ระบบท่อส่งน้ำฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำแม่ตำตอนบน บ้านแม่ตำ ตำบลเสริมซ้าย อำเภอ  
เสริมงาม จังหวัดลำปาง
  ๓. ท่อส่งน้ำสาย ก สาย ข อ่างเก็บน้ำแม่ตำตอนบน ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม  
จังหวัดลำปาง
  ๔. ระบบประปาภูเขา บ้านแม่ตำ ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
  ๕. จัดหาน้ำให้กับพื้นที่โครงการพัฒนาบ้านแม่ตำ ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม  
จังหวัดลำปาง
  ๖. จัดหาน้ำให้บ้านตีนดอยโครงการพัฒนาบ้านแม่ตำ ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม  
จังหวัดลำปาง
  ๗. อ่างเก็บน้ำแม่พริก บ้านปางยาว ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

**๓.๖ รายงานการติดตามการร้องขอก่อสร้างงานซ่อมแซมต่างๆ (วศ.คป.ลำปาง)**

**ประธาน :** ขอให้ วศ.คป.ลำปาง สรุปร้องร้องขอแจ้งให้ สบ.๑-๕ คป.ลำปาง ทราบและดำเนินการ

**๓.๗ การติดตาม ปัญหา อุปสรรค การจัดซื้อ/จัดจ้าง (พต.คป.ลำปาง)**  
ไม่มี

**๓.๘ รายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และการซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ และ  
เครื่องจักรกลต่างๆ (ชก.คป.ลำปาง)**

- รายงานปริมาณการไฟฟ้า
- รายงานปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐

/ประธาน...

**ประธาน** : การเบิก-จ่ายการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง กรณีเบิกจากส่วนกลางไปใช้ในสนามขอให้มีการบันทึกการใช้จ่ายน้ำมัน เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบด้วย

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา**  
**ไม่มี**

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ**

**๕.๑ ถ่ายทอดความรู้การอบรมหลักสูตร “กฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รุ่นที่ ๑” (ผคป.ลำปาง)**

การอบรมหลักสูตร “กฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ รุ่นที่ ๑” เมื่อวันที่ ๒๔-๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเดอะ เล็กกาซี จังหวัดนนทบุรี ได้รับความรู้เกี่ยวกับประเภทคดี และบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่ง พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๑๘ ประมวลกฎหมายที่ดิน ระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี คำสั่งกรมชลประทาน ที่ดินของรัฐ ข้อพิจารณาดำเนินคดีกับผู้บุกรุกที่ดิน และวิธีการดำเนินการกับผู้บุกรุกของกรมชลประทาน

**๕.๒ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (ผคป.ลำปาง)**

ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ ณ อาคารหอประชุมชูชาติ กำภู กรมชลประทานปากเกร็ด เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐให้มีความเข้าใจอย่างชัดเจนและถูกต้องกับเนื้อหารายละเอียดของพระราชบัญญัติ โดยกฎหมายนี้ได้ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จะมีผลบังคับใช้ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาพระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ พรบ.นี้ทำมาเพื่อลดช่องว่างกับการเอื้อประโยชน์สำหรับผู้จัดหา

**การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ ปี ๒๕๓๕ มีดังนี้**

๑. วิธีตกลงราคา
๒. วิธีสอบราคา
๓. วิธีประกวดราคา
๔. วิธีพิเศษ
๕. วิธีกรณีพิเศษ

/การจัดซื้อ...

**การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตาม พ.ร.บ. อาจกระทำได้โดยวิธี ดังต่อไปนี้**

(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มี คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ

(๒) วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้น มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดน้อยกว่าสามราย

(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ที่ออกตามความในมาตรา ๙๖ วรรคสอง

ดังนั้นจึงขอให้ทุกฝ่ายเร่งดำเนินการงานเดิมให้แล้วเสร็จก่อนที่ พ.ร.บ.ใหม่จะมีผลใช้บังคับ โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อมิให้เกิดความยุ่งยากขึ้นระหว่างรอยต่อของการจัดพระราชบัญญัติฉบับเดิม กับฉบับใหม่

**เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.**

(ลงชื่อ)

(นางมัทนา เมฆนคร)  
ผู้จดยางานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์)  
ผคป.ลำปาง  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม