



บันทึกข้อความ

E กพด / ๓๐ / ๒๕๖๕

สำนักงานชลประทานที่ 2

เลขที่รับ/ส่ง 1629

วันที่ 23 ก.พ. 2565

เวลา 14.07 น.

ส่วนราชการ

กองพัสดุ โทร ๒๒๔๐

ที่

กพด/ ๑๔๐ / ๒๕๖๕

วันที่

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง

ข้อสั่งการการติดตามแก้ไขปัญหาอุปสรรค การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

สืบเนื่องจากเมื่อคราวประชุมผู้บริหารกรม เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ ท่าน อชช. ได้สั่งการให้ทุกสำนัก/กอง เร่งรัดและติดตามงานที่อยู่ระหว่างก่อสร้างที่มีความล่าช้าอันเนื่องมาจากการแก้ไขแบบแก้ไขสัญญา การงดหรือลดค่าปรับ หรือปัญหาอุปสรรคอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ การเบิกจ่ายงบประมาณของกรมชลประทานและไม่เป็นไปตามแผนงานงบประมาณที่วางไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานก่อสร้างที่ผูกพันสัญญาและเป็นอำนาจกรมหลายโครงการไม่มีการติดตามแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อ การบริหารงบประมาณของกรม

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารสัญญาและการบริหารงบประมาณได้รับการแก้ไขติดตามอย่างเป็นรูปธรรมมีผู้รับผิดชอบจัดการที่ชัดเจนภายใต้เวลาที่เหมาะสม จึงกำหนดให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง จัดให้มีการประชุมติดตามแก้ไขอย่างต่อเนื่องทุกเดือนโดยมีรายละเอียดบันทึกไว้ในการประชุมทุกครั้ง มีสาระที่ต้องบันทึกไว้ดังนี้

๑. อุปสรรค ปัญหาที่มีแต่ละงาน
๒. วิธีการแก้ไข
๓. ข้อสั่งการในที่ประชุมของผู้อำนวยการสำนัก/กอง สั่งการให้ใครทำการแก้ไขไว้อย่างไร
๔. การประชุมเดือนถัดไปให้ติดตามการแก้ไขที่สั่งการไว้มีความคืบหน้าอย่างไร มีการสั่งการเพิ่มเติมอย่างไร

สำหรับงานที่อยู่ในอำนาจกรม ให้ทุกสำนัก/กอง ส่งสำเนาการประชุมโดยสรุปย่อ เสนอ รธร. ผ่านกองพัสดุทุกเดือนภายในวันที่ ๑ ของเดือนถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายชูชาติ รักจิตร)

รธส. รักษาราชการแทน รธร.

พรพช

(นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี)

ผส.ชป.๒

24 ก.พ. 2565

นัดประชุม ๒๕ ก.พ. ๖๕ (13.30 น.)
๓ - ๐๒ - ๒ (รธร.)

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๕

(นางพิรญา รมปาดัน) ผบท.ชป.๒

