

1206
- 2 เม.ย. 2562

รับที่ 2190
วันที่ 20 ส.ค. 2562
เวลา



ที่ ลป ๐๐๑๗.๒/๘๕๓๕

ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนชริราษฎร์ดำเนิน ลป ๕๒๐๐๐

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานผลการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือฯ จำนวน ๑ ชุด
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้รายงานผลการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ของ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน ๑๐ โครงการ และโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดลำปางที่อยู่ในสถานะยังไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๒ โครงการ คือ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สุยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านคำ อำเภอเมืองลำปาง และ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เคียนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลปงเตา อำเภองาว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและประสานการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทราบ

(นายบรีชา จานทอง)
ผส.ชป. ๒

- ๑ เม.ย. ๒๕๖๒

ขอแสดงความนับถือ

(นายประจวบ กันธิยะ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

เวียงน อผง.ชป.๒, ผดชป.ลำปาง

เพื่อโปรดทราบ และดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นางวาสนา การสมดี)

ผบท.ชป.๒
- 2 เม.ย. 2562

สำนักงานจังหวัด
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทร/โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๗๐

เรียน ทพ.ชป.๒
เพื่อโปรดทราบ

(นายกิตติพงษ์ ศรีวิภาค)

ตป.ชป.๒
รักษาการในตำแหน่ง ผผง.ชป.๒
- 2 เม.ย. 2562




รายงานผลการติดตามและขับเคลื่อน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขตพื้นที่ภาคเหนือ
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

การประชุมติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พื้นที่ภาคเหนือ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

วันอังคารที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น. นายพลากร สุวรรณรัฐ
องคมนตรี พร้อมคณะที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ได้เดินทางไปประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนา
แหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี นายปวิทร์ นวะมะรัตน์ รองเลขาธิการ กปร. พร้อมด้วย
นายประจัญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัด
ลำปาง นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๒ และผู้แทนหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ สามารถสรุปมติที่ประชุม ได้ดังนี้



ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

การประชุมครั้งนี้ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขตพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งในครั้งนี้นับเป็น ครั้งที่ ๖ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๒.๑ สรุปผลการดำเนินงานติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในรัชกาลที่ ๙ เขตพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน ๓๙ โครงการ

ที่มาของโครงการ	จำนวนโครงการ	สถานะโครงการ		
		ยังไม่สามารถดำเนินการได้	อยู่ระหว่างเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ	ได้รับการอนุมัติงบประมาณแล้ว
พระราชดำริตรง	๘	๒	๔	๒
ภูมิภาค	๓๑	๒	๑๗	๑๒
รวม	๓๙	๔	๒๑	๑๔

มติที่ประชุม รับทราบ

๒.๒ รายงานผลการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีสถานะ
อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมขอรับสนับสนุนงบประมาณ กปร. จำนวน ๑๑ โครงการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	สถานะโครงการ
๑	อ่างเก็บน้ำแม่งาว ตำบลหลวงเหนือ อำเภอองาว จังหวัดลำปาง (ขนาดกลาง)	- อยู่ระหว่างการขอรับงบประมาณ ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๒	อ่างเก็บน้ำห้วยแม่บอม(แม่ต๋อย) พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง (ขนาดกลาง)	- อยู่ระหว่างศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑-๕ กันยายน ๒๕๖๒)
๓	อ่างเก็บน้ำแม่อาจ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง (ขนาดกลาง)	- นายกาอนุวัติแผนแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คาดว่าจะการดำเนินงานแล้วเสร็จปี ๒๕๖๓
๔	อ่างเก็บน้ำห้วยแห่น ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง (ขนาดเล็ก)	- อยู่ระหว่างออกแบบแผนก่อสร้าง ในปี ๒๕๖๒ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕	ฝายแม่อาจบ้านดงพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง (ขนาดเล็ก)	- อยู่ระหว่างออกแบบแผนก่อสร้าง ในปี ๒๕๖๒ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๖	อ่างเก็บน้ำแม่จางตอนบน ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง (ขนาดเล็ก)	- อยู่ระหว่างจัดทำประมาณการ แผนก่อสร้าง ปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๗	อ่างเก็บน้ำห้วยเหยียพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง ลำปาง จังหวัดลำปาง (ขนาดเล็ก)	- อยู่ระหว่างดำเนินการ ของงบประมาณ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	สถานะโครงการ
๘	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งแฉะ พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย (ขนาดเล็ก)	- ได้รับงบประมาณ ปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ งบประมาณ ๔๖,๔๐๐,๐๐๐ บาท - ผลการดำเนินงานร้อยละ ๒๕
๙	อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เหาะพร้อม ระบบส่งน้ำ บ้านปางอ้า ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง (ขนาดเล็ก)	- ได้รับงบประมาณ ปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ งบประมาณ ๔๒,๘๒๖,๐๐๐ บาท - ผลการดำเนินงานร้อยละ ๒๐
๑๐	ฝายแม่อ่างบ้านน้ำล้อม ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง (ขนาดเล็ก)	- นายกานนท์มัติแผนแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ งบประมาณ ๑๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท - ดำเนินการก่อสร้างปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระยะเวลาก่อสร้าง ๑ ปี - ผลการดำเนินงานร้อยละ ๖๕
๑๑	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ๒ พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง (ขนาดเล็ก)	- ได้รับงบประมาณ ปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ งบประมาณ ๓๕,๔๙๔,๐๐๐ บาท - ผลการดำเนินงานร้อยละ ๒๐

มติที่ประชุม รับทราบ

กรมชลประทานรับสนองพระราชดำริโดยการดำเนินงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
ห้วยมะแกง ขนาดความจุ ๒.๑๔๕ ล้านลูกบาศก์เมตร เริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี พ.ศ. ๒๕๔๗
และแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ต่อมาได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการปรับปรุงระบบส่งน้ำ
อ่างเก็บน้ำห้วยมะแกงฯ โดยก่อสร้างฝายพร้อมระบบส่งน้ำ จำนวน ๓ แห่ง ประกอบด้วย
ฝายเหล่านวนอ้อยพร้อมระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย ฝายจอหนานวงศ์พร้อมระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายและฝั่งขวา
ฝายทุ่งมะแกงนอกพร้อมระบบส่งน้ำฝั่งขวา แล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุน
สนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรมของราษฎรตำบลป่าแดด และตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัด
เชียงราย

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๓.๑ โครงการที่อยู่ในสถานะยังไม่สามารถดำเนินการได้

โครงการที่อยู่ในสถานะยังไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๔ โครงการ ในจำนวนนี้
เป็นโครงการที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑) อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สุยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านคำ อำเภอเมืองลำปาง
จังหวัดลำปาง

ข้อมูลสถานภาพโครงการ : ด้านวิศวกรรม อยู่ระหว่างสำรวจของงบประมาณปี
๒๕๖๒ เพิ่มเติม ของงบประมาณการออกแบบปี ๒๕๖๓ คาดว่าจะเปิดโครงการได้ใน ปี ๒๕๖๓
ด้านสิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างของบศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม IEE ปี ๒๕๖๒ เพิ่มเติม ตามมติ
กรม. เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ให้ทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม IEE ในปีงบประมาณ
๒๕๖๒

ด้านการขอใช้พื้นที่ ที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้างประมาณ ๑๓๗.๗ ไร่ แบ่งเป็น

- พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (โซน C) ป่าแม่ต๋อยฝั่งขวา ประมาณ ๗๑.๖ ไร่
- พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (โซน E) ป่าแม่ต๋อยฝั่งขวา ประมาณ ๓๐.๔ ไร่
- พื้นที่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ (โซน N) ประมาณ ๓๕.๗ ไร่

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ : วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ ได้จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านต้นฮ้างพัฒนา ตำบลบ้านคำ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมี นายวาทีต ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง เป็นประธาน พร้อมด้วยส่วนราชการและราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สุยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต่อมา วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ กรมชลประทานได้ลงพื้นที่โครงการเพื่อวางแผนการสำรวจภาคพื้นดินเพื่อออกแบบในปีงบประมาณ ๒๕๖๒

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ๑ ให้การสนับสนุนงบประมาณการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สุยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ทั้งนี้มีข้อสั่งการ ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเร่งรัด และให้ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบในพื้นที่เพื่อจัดเข้าแผนบูรณาการจัดการน้ำของประเทศ

กรอบระยะเวลาการดำเนินงานโครงการฯ

แผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ปีงบประมาณ																				หมายเหตุ				
		2562				2563				2564				2565				2566								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
สำรวจ ออกแบบ	กรมชลประทาน																									ข้อมูลจากรายงานศึกษาความเหมาะสม (RR)
ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (IEE)	กรมชลประทาน																									
ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	กรมป่าไม้																									
สำรวจกันเขต	กรมชลประทาน																									
รังวัด	กรมที่ดิน																									
จ่ายค่าชดเชยฯ	กรมชลประทาน																									
ขอรับการสนับสนุนงบ กปร.	กปร.																									
การก่อสร้าง	กทท.																									ปี 2563-2565

มติที่ประชุม เห็นชอบการดำเนินงานตามแนวทางดังกล่าว

๒) อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เคียนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ข้อมูลสถานภาพโครงการ : พื้นที่ใช้ก่อสร้างทั้งหมด ๒๘๑ ไร่ ประกอบด้วย

- พื้นที่อาคารที่ทำการ ๘ ไร่
- พื้นที่ห้วยงานและพื้นที่น้ำท่วม ๒๔๓ ไร่
- พื้นที่ถนนเข้าห้วยงาน ๓๐ ไร่

ทั้งนี้อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่โป่ง ป่าอนุรักษ์ (โซน C) ซ้อนทับกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท จำนวน ๑๖๒ ไร่ ต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม IEE ด้านสิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) สัญญาเลขที่ จ.๕๔/๒๕๖๑ (สพด.) ระยะเวลา ๒๔๐ วัน เริ่ม ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุด ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยกำหนดระยะเวลาภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ เสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นชอบรายงานการศึกษา (IEE) ด้านออกแบบ อยู่ระหว่างวางแผนการสำรวจภาคพื้นดินและออกแบบในปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ : วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ กรมชลประทาน ได้ลงพื้นที่โครงการเพื่อวางแผนการสำรวจภาคพื้นดินและออกแบบในงบประมาณ ๒๕๖๒ ต่อมา เมื่อ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ พล.ท.อรรถพร โบสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก และคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เคียนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร ส่วนตำบลปงเตา โดยมีนายประเดิม เดชายนต์ปัญญา นายอำเภอเงา ผู้นำชุมชนและตัวแทน ราษฎรในพื้นที่โครงการ เข้าร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานโครงการ

กรอบระยะเวลาการดำเนินงานโครงการฯ

แผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ปีงบประมาณ																หมายเหตุ								
		2562				2563				2564				2565					2566							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4				
สำรวจ ออกแบบ	กรมชลประทาน																									ข้อมูลจากรายงานศึกษาความเหมาะสม (RR)
ศึกษามลกระทบสิ่งแวดล้อม (IEE)	กรมชลประทาน																									
ขออนุญาตใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติ	กรมอุทยาน																									
ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	กรมป่าไม้																									
สำรวจกันเขต	กรมชลประทาน																									
รังวัด	กรมที่ดิน																									
จ่ายค่าชดเชยฯ	กรมชลประทาน																									
ขอรับการสนับสนุนงบ กปร.	กปร.																									
การก่อสร้าง	กทท.																									ปี 2563-2566

มติที่ประชุม มอบหมายให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย กรมชลประทาน กรมป่าไม้ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพิกถอนพื้นที่ก่อสร้างโครงการออกจากเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท